

2012

- Automne 2012 > démarrage des études.

2013

- Construction du diagnostic territorial.
- **Avril 2013** : réunion publique de présentation des enjeux de la commune.
- Définition du PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable).

2014

- **Février 2014** : PADD débattu en Conseil Municipal suivi d'une réunion publique.
- *Mars 2014 : changement de municipalité.*
- Réalisation du zonage et du règlement PLU.
- Réalisation d'études eaux pluviales sur les secteurs du Fayet et du Biaure.

2015

- Poursuite du travail sur le zonage et le règlement
- Dessin des Orientations d'Aménagement et Programmation
- Réalisation d'études eaux pluviales et assainissement à l'échelle de la commune.
- Mise en place des panneaux de concertation

A venir

- *Finalisation des différentes pièces pour présentation et échanges avec les Personnes Publiques Associées (Etat, Chambre d'Agriculture, etc...).*
- *Réunion publique de concertation sur le projet de PLU.*
- **Arrêt du PLU au mieux fin 2015**